

График планово-предупредительных ремонтов оборудования ОАО «Красцветмет» на 2016 год

Наименование объекта (ПС, оборудование)	Срок ремонта в соответствии с годовым графиком		Примечания: вид ремонта, и т.д.
	Кол-во дней	Дата ремонта	
1	2	3	4
ПС- 93 «Цветные металлы»			
Трансформатор 1Т	2	Июнь 2016	текущий ремонт
Трансформатор 2Т	2	Июнь 2016	текущий ремонт
Секция № 1 6 кВ	1	Июнь 2016	текущий ремонт
Секция № 2 6 кВ	1	Июнь 2016	текущий ремонт
Секция № 3 6 кВ	1	Июнь 2016	текущий ремонт
Секция № 4 6 кВ	1	Июнь 2016	текущий ремонт
Ячейка № 5	1	Ноябрь 2016	техническое обслуживание
Ячейка № 6	2	Ноябрь 2016	текущий ремонт
Ячейка № 10	2	Июнь 2016	текущий ремонт
Ячейка № 13	1	Сентябрь 2016	техническое обслуживание
Ячейка № 16	2	Май 2016	текущий ремонт
Ячейка № 17	2	Март 2016	капитальный ремонт
Ячейка № 19	1	Октябрь 2016	техническое обслуживание
Ячейка № 22	1	Апрель 2016	техническое обслуживание
Ячейка № 27	1	Июль 2016	техническое обслуживание
Ячейка № 28	2	Сентябрь 2016	текущий ремонт
Ячейка № 34	2	Март 2016	капитальный ремонт
Ячейка № 37	2	Декабрь 2016	техническое обслуживание
Ячейка № 40	1	Октябрь 2016	текущий ремонт
Ячейка № 43	1	Август 2016	техническое обслуживание
Ячейка № 47	1	Декабрь 2016	техническое обслуживание
РП-10			
Секция № 1 6 кВ	1	Апрель 2016	текущий ремонт
Секция № 2 6 кВ	1	Апрель 2016	текущий ремонт
Ячейка № 28	2	Сентябрь 2016	текущий ремонт
ТП-8			
Секция №1	1	Август 2016	текущий ремонт
Секция №2	1	Август 2016	текущий ремонт

Наименование объекта (ПС, оборудование)	Срок ремонта в соответствии с годовым графиком		Примечания: вид ремонта, и т.д.
	Кол-во дней	Дата ремонта	
1	2	3	4
ТП-38			
Секция №1	1	Июнь 2016	капитальный ремонт
Секция №2	1	Июнь 2016	капитальный ремонт
ТП-45А			
Секция №1	1	Сентябрь 2016	текущий ремонт
Секция №2	1	Сентябрь 2016	текущий ремонт