

## График планово-предупредительных ремонтов оборудования ОАО «Красцветмет» на 2014 год

Наименование объекта (ПС, оборудование)	Срок ремонта в соответствии с годовым графиком		Примечания: вид ремонта, и т.д.
	Кол-во дней	Дата ремонта	
1	2	3	4
<b>ПС- 93 «Цветные металлы»</b>			
Трансформатор 1Т	2	Июнь 2014	текущий ремонт
Трансформатор 2Т	2	Июнь 2014	текущий ремонт
Секция № 1 6 кВ	1	Июнь 2014	текущий ремонт
Секция № 2 6 кВ	1	Июнь 2014	текущий ремонт
Секция № 3 6 кВ	1	Июнь 2014	текущий ремонт
Секция № 4 6 кВ	1	Июнь 2014	текущий ремонт
Ячейка № 5	2	Октябрь 2014	капитальный ремонт
Ячейка № 6	1	Ноябрь 2014	техническое обслуживание
Ячейка № 10	1	Июнь 2014	техническое обслуживание
Ячейка № 13	2	Сентябрь 2014	капитальный ремонт
Ячейка № 16	1	Май 2014	техническое обслуживание
Ячейка № 17	1	Март 2014	текущий ремонт
Ячейка № 19	2	Октябрь 2014	капитальный ремонт
Ячейка № 27	2	Июль 2014	капитальный ремонт
Ячейка № 28	1	Сентябрь 2014	техническое обслуживание
Ячейка № 34	1	Март 2014	текущий ремонт
Ячейка № 37	2	Декабрь 2014	капитальный ремонт
Ячейка № 40	1	Ноябрь 2014	техническое обслуживание
Ячейка № 47	2	Декабрь 2014	капитальный ремонт
<b>РП-10</b>			
Секция № 1 6 кВ	1	Апрель 2014	текущий ремонт
Секция № 2 6 кВ	1	Апрель 2014	текущий ремонт
Ячейка № 28	1	Октябрь 2014	техническое обслуживание
<b>ТП-8</b>			
Секция №1	1	Август 2014	текущий ремонт
Секция №2	1	Август 2014	текущий ремонт
<b>ТП-45А</b>			
Секция №1	1	Сентябрь 2014	текущий ремонт
Секция №2	1	Сентябрь 2014	текущий ремонт